

T.C.
TUNCELİ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar No	2017/15	Dairesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Karar Tarihi	07-02-2017	Birimi	
Evrak No		Konusu	TUNCELİ KİSMİ İÇMESUYU KANALİZASYON YAĞMURSUYU İNŞAATI İŞ ARTIŞI
Geliş Tarihi		Mec.Hav.Tarihi	
Mevcut Üyeler	Osman KAYMAK, Sinan GÜL, Metin DUYMAZ, Bülent YEŞİLGÖZ,		
Namevcut Üyeler			

KARAR

İçişleri Bakanlığı' nın 18/01/2017 tarihli OLUR' u ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 45/2 ve 46. maddeleri kapsamında yapılan Belediye Başkan Vekilliği görevlendirmesi ve aynı yasanın 45/2 ve 31. maddesi gereğince; Belediye Meclisi, Meclis ve Belediye Başkan V. Tunceli Valisi Osman KAYMAK' ın başkanlığında Belediye Encümen memur üyeleri, Yazı İşleri Müdür V. Sinan GÜL, Mali Hizmetler Müdür V. Metin DUYMAZ ve Fen İşleri Müdür V. Bülent YEŞİLGÖZ' ün iştiraki ile toplandı.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİNDE BULUNAN : Tunceli Kısmi İçmesuyu-Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı iş artışına gidilmek suretiyle işin kapsamına dâhil edilerek yaptırılması ihtiyacı hasıl olmuştur.


Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda: Ekonomik ömrünü doldurmuş, çok eskimiş, tamir ve bakımı mümkün olmayan, Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 adet ve Yeni Mahalle'de 1 adet su deposunun iptal edilerek, yerlerine yeni su depolarının yapılması, ayrıca hızla büyüyen Atatürk Mahallesi ve kentsel dönüşümün yoğunluk kazandığı Cumhuriyet Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan içme suyu şebeke hatlarının, inşaat işleri tamamlanmak üzere olan "Tunceli Kısmi İçmesuyu-Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı" işinde iş artışına gidilmek suretiyle işin kapsamına dâhil edilerek yaptırılması için Tunceli Kısmi İçmesuyu-Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı işinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde % 20 (yüzde yirmi) oranında iş artışının yapılması gerekmektedir.


Bu nedenle, Ekonomik ömrünü doldurmuş, çok eskimiş, tamir ve bakımı mümkün olmayan, Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 adet ve Yeni Mahalle'de 1 adet su deposunun iptal edilerek, yerlerine yeni su depolarının yapılması, ayrıca hızla büyüyen Atatürk Mahallesi ve kentsel dönüşümün yoğunluk kazandığı Cumhuriyet Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan içme suyu şebeke hatlarının, inşaat işleri tamamlanmak üzere olan "Tunceli Kısmi İçmesuyu-Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı" işinde iş artışına gidilmek suretiyle işin kapsamına dâhil edilerek yaptırılması için Tunceli Kısmi İçmesuyu-Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı işinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde % 20 (yüzde yirmi) oranında iş artışının yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda olmak üzere, Tunceli Kısmi İçmesuyu-Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaat işinde % 20 ye kadar iş artışına gidilmesi durumunda, Belediyemizin iş artışına eklenen işlerin finansmanını kendi öz kaynaklarıyla veya borçlanarak karşılaması gerekmektedir. Sözleşme bedeli 8.388.555,00- TL. olduğundan, % 20 iş artışı, % 18 KDV ve yaklaşık % 15 fiyat farkı dikkate alınarak, 2.261.727,00- TL. tutarında ihtiyaç duyulan ek mali kaynağın temin edilebilmesi için Belediyemizce, İller Bankası veya diğer kurum ve kuruluşlardan borçlanmaya gidilmesine,




Belediyemiz adına yapılacak olan borçlanma iş ve işlemlerini yürütmesi, gerekli sözleşmeleri yapması konusunda Belediye Başkan Vekili, Tunceli Valisi Osman KAYMAK' ın yetkilendirilmesi oylamaya sunuldu, Oybirliği ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Fen İşleri Müdürlüğü' ne ve bir örneğinin de Mali Hizmetler Müdürlüğü' ne gönderilmesine karar verildi.


Osman KAYMAK
Tunceli Valisi
Belediye Başkan V.


Sinan GÜL
Yazı İşleri Müdür V.


Metin DUYMAZ
Mali Hizmetler Müdür V.


Bülent YEŞİLGÖZ
Fen İşleri Müdür V.